



Република Србија
АП Војводина
Град Сремска Митровица
Градска управа за опште и заједничке послове и имовину
Сремска Митровица
Ул.Светог Димитрија бр.13

Број: 404-236/2018-V
Дана: 05.12.2018.године

На основу члана 115. ст.5 Закона о јавним набавкама ("Сл.Гласник РС" бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Градске управе за опште и заједничке послове и имовину града Сремска Митровица, доноси:

О Д Л У К У **О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Радови на партерном уређењу парка Трг инвеститора у Сремској Митровици

Назив и адреса наручиоца: Градска управа за опште и заједничке послове и имовину града Сремска Митровица, Светог Димитрија бр.13, Сремска Митровица

Интернет страница наручиоца: www.sremskamitrovica.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста предмета: Радови

Место извршења радова: Сремска Митровица

Природа, опис и основна обележја радова: Партерно уређење парка Трг инвеститора у Сремској Митровици

Општи речник набавки: 45236250


Подаци о Добављачу: „БИОДЕКОР“ д.о.о. Нови Београд

Првобитна вредност уговора: 6.875.772,00 динара без обрачунатог ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 7.218.332,80 динара без обрачунатог ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора: Разлог измене предметног уговора огледа се у постојању основаног мањка и вишка одређених позиција насталих као потреба Инвеститора уз сагласност стручног надзора а што је детаљно и образложено констатовано Извештајем надзорног органа Спајић Александра дипл.инж.грађ. и Рајке Миланковић, дипл.инж.пејзж.арх.

Основ за измену уговора: Измена предметног уговора врши се по процедури предвиђеној чланом 115. Закона о јавним набавкама а на основу члана 11. Уговора о јавној набавци број 404-236/2018-V од 23.07.2018.године а све сходно чл.18. Узанси о грађењу чија примена је уговорена предметним уговором.



НАЧЕЛНИК

М.П.
Мирослав Јокић, спец.крим.